

Bamama Bau Nonprofit Kft.

8675 Andocs, Sport u.5

Adószám:24801434-2-14

Zalaszentgrót Város Polgármestere és
Képviselő Testülete

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u.1.

Tárgy: Határidő hosszabbítás kérése

Határidő módosítási kérelem

Tisztelt Baracska József Polgármester Úr és Zalaszentgrót város képviselő testülete!

Alulírott, mint a Bamama Bau Nonprofit Kft. ügyvezetője Komócsin Balázs azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Zalaszentgrót 1397/8 helyrajzi számú telekre a cégem és Zalaszentgrót város között létrejött szerződésre határidő módosítást kérjek. A megállapodásunk 1. számú módosítása szerint 2024. június 30. volt a megállapított határidő. Ezt a dátumot cégem nem tudta teljesíteni a folyamatban lévő projektjei miatt. Ezek a projekt határidősek és komoly kötbérrel terheltek voltak, illetve az építőipari alapanyagárak emelkedése is nagymértékben befolyásolta ezeket a munkákat. A projektek kifutottak és már meg tudtuk kezdeni a munkálatokat a fent említett telken, valamint az autómosó berendezést, ami a szerződésünk tárgyát is képezi már kifizetésre került csak az előkészületi munkák szükségesek az alapszerelvényezés és alapszerelés elkezdéséhez. A telken már megtalálható a térközburkolat és kiegészítő elemek az egész projektre, illetve az izapolótartályok is, melyek elengedhetetlenek és az autómosó működtetéséhez.

Javaslatom egy szerződés módosítás lenne 2024. augusztus 31-re, melyben a következő ütemterv is szerepelne:

1. ütem: 2024.06.17-28-ig földmunka és tükörkészítés
2. ütem: 2024.07.01-12-ig ágyazat készítés és alapszereléshez szükséges kőműves és betonozási munkálatok elvégzése

3. ütem: 2024.07.19-ig gépészeti alapszerelés és mosóberendezés gépészeti telepítése, térkőszegély lerakása
4. ütem: 2024.07.30-ig kavicsagyazat és tükörkészítése, melyben térkő lerakás is történik
5. ütem: 2024.08.15-ig zöld területek kialakítása és tereprendezés
6. ütem: 2024.08.31-ig az autómosó berendezés magasépítészeti telepítése

Kérem a tisztelt Polgármester Urat és Képviselő testületet, hogy vegyék figyelembe a fent említetteket, illetve a cég tökeráfordítását a már ott lévő térkőburkolatra, csatorna elemekre és mosóberendezésre. Ezeket mellékelve csatolom is.


Andocs, 2024.06.17

BAMAMA BAU Nonprofit Kft.

8675 Andocs. Sport utca 5.

Cégjegyzékszám: 14-09-313965

Adószám: 24801434-2-14


Tisztelettel: Komócsin Balázs

BAMAMA BAU Nonprofit Kft.