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Szám: 1-12/2020.
                                                                                   12. sz. napirendi pont

Indokolás
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Polgármesterének 

2020. november 26-ra tervezett döntéséhez
Tárgy: Víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása
     Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ alapján a Zalavíz Zrt., mint szolgáltató a tavalyi év során elkészítette és benyújtotta a Zalaszentgrót-IV (11-32522-1-028-00-12, 2020.01.01-től 11-32522-1-029-01-15) és Zalaszentgrót-SZV (21-32522-1-005-00-12) víziközmű-rendszerek 2020-2034-es időszakra vonatkozó (15 éves) Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: GFT), melynek elfogadásáról Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2019.(VII.25.) és a 98/2019. (VII.25.) számú határozatával döntött és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Zalaszentgrót-IV vonatkozásában a Felújítási és Pótlási tervrészt a VKEFFO_2019/7541-6 (2019), valamint Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában a Felújítási és Pótlási tervrészt a VKEFFO 2019/6661-5 (2019) ügyiratszámú határozataiban jóváhagyott.

A benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási terv felülvizsgálata után Zalaszentgrót-IV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

· Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:

· Zalaszentgrót vízműtelep, frekvenciaváltó csere (tervezett költség: 7.339e Ft). 

Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszer ezen vagyoneleme osztatlan közös tulajdonban van, tervezett összeg a vagyonleltárban szereplő százalékos arányban osztozik. 

Fenti tétel a 2020-2034 évre beadott, és elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és pótlási tervrészében nem szerepel, de a 2019. évben beadott „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázaton nyertes eleme. 

A fenti munka finanszírozása a szükséges saját forrásokon (HD, Önkormányzati saját forrás) túl a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázaton elnyert, a KIEF-2019-61 egyedi azonosítójú Támogatói Okirat /a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma, illetve az ellátásért felelős és a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésének benyújtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti víziközmű szolgáltató konzorciuma részére nyújtható egyedi támogatás / alapján elszámolható költség mértékéig történik. A fennmaradó részt önkormányzatok Önkormányzati saját forrásból biztosítják a megkötött Konzorciumi Szerződés alapján.
· Zalaszentgrót Buszpályaudvar, gerincvezeték cseréjének tervezése (NA80 27 fm, NA100 80 fm) (tervezett költség:264e Ft).

· Zalaszentgrót vízmű vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 9.552e Ft).

· Zalaapáti bekötés csere (tervezett költség: 1.257e Ft).

· Zalaszentlászló bekötés csere (tervezett költség: 1.053e Ft).

· Zalacsány bekötés csere (tervezett költség: 900e Ft).

· Zalacsány tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 600e Ft).

· Mihályfa vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 1.090e Ft).

· Sümegcsehi Petőfi u. 17-19. tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 480e Ft).

· Zalaapáti Jókai u. tolózár csere (tervezett költség: 366e Ft).

· Zalaszántó vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 1.701e Ft).

· Kehidakustány bekötés csere (tervezett költség: 300e Ft).

· Türje bekötés csere (tervezett költség: 163e Ft).

· Bókaháza Rákóczi u. 27. vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 700e Ft).

· Zalaapáti Diófa sor 24. vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 853e Ft).

Felújítási és pótlási tervből az alábbi munka kikerül:

· Zalaszentgrót Buszpályaudvar, gerincvezeték csere (NA80 27 fm, NA100 80 fm) (tervezett költség: 4.500e Ft). 

Felújítási és pótlási tervben az alábbi munkák költsége változik:

· Zalaszentgrót rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 1.947e Ft-ról 2.324e Ft-ra nőtt.

· Almásháza rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 1e Ft-ról 12e Ft-ra nőtt.

· Esztergályhorváti rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 54e Ft-ról 58e Ft-ra nőtt.

· Kallósd rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 10e Ft-ról 15e Ft-ra nőtt.

· Kisgörbő rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 23e Ft-ról 35e Ft-ra nőtt.

· Ligetfalva rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 7e Ft-ról 15e Ft-ra nőtt.

· Mihályfa rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 54e Ft-ról 58e Ft-ra nőtt.

· Nemesbük rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 132e Ft-ról 150e Ft-ra nőtt.

· Sénye rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 7e Ft-ról 9e Ft-ra nőtt.

· Tilaj rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 28e Ft-ról 35e Ft-ra nőtt.

· Vindornyalak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 11e Ft-ról 12e Ft-ra nőtt.

· Vindornyaszőlős rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 59e Ft-ról 75e Ft-ra nőtt.

· Zalacsány rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 189e Ft-ról 245e Ft-ra nőtt.

· Zalaszentgrót bekötés csere 1.000e Ft-ról 3.000e Ft-ra nőtt.

· Zalaszentgrót vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás 1.000e Ft-ról 8.000e Ft-ra nőtt.
Indoklás:

A betervezett felújítási és pótlási munkák mellett más, prioritást igénylő feladatok is valósultak meg, melyek az üzembiztonság fenntartásához szükségesek.

A fenti módosítások az eredeti tervrész fő összegét módosították, önkormányzati saját forrás szükséges.
A benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási terv felülvizsgálata után Zalaszentgrót-SZV vonatkozásában az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:
· Zalaszentgrót Aranyod I. szv. átemelő szivattyú csere 2 db (tervezett költség: 8.747e Ft)

· Zalaszentgrót Aranyod I. szv. átemelő nyomócső rekonstrukció (tervezett költség: 780e Ft)

· Pakod szivattyú felújítások átemelőknél (tervezett összeg: 1.562e Ft)

· Zalabér szivattyú felújítások átemelőknél (tervezett összeg: 341e Ft)

· Zalavég szivattyú felújítás átemelőknél (tervezett összeg: 296e Ft)

· Batyk szivattyú felújítás átemelőknél (tervezett összeg: 205 Ft)

· Batyk gépészeti felújítás átemelőknél (tervezett összeg: 111e Ft)

· Zalaszentgrót Lombos u. 9. szennyvízcsatorna rekonstrukció (tervezett összeg: 601e Ft)
Felújítási és pótlási tervből az alábbi munkák kikerülnek:

· Zalaszentgrót szennyvíztelep utóülepítő merülőfal, szintezhető tartószerkezet és bukóvályú kiváltása (A2 anyagminőségű, 5 mm anyagvastagságú saválló anyagú szerkezetből, bontás, szerelés, építés + 60 fm bukóvályú, 3 mm falvastagságú lemezból, betonfalhoz rögzítve, bontással szereléssel) (tervezett összeg: 6.500e Ft)

· Zalaszentgrót szennyvíztelep elfolyó szennyvízmennyiséggel arányos hypo adagolás kialakítása (tervezett összeg: 1.000e Ft)

· Zalaszentgrót szennyvíztelep Flygt SR4620 keverő beszerzése tartószerkezettel együtt a 2-es biológiai medencébe (tervezett összeg: 1.575e Ft)
Felújítási és pótlási tervben az alábbi munkák módosulnak:

· Zalaszentgrót Kossuth utca csatornahálózat rekonstrukció tervezés (tervezett összeg: 800e Ft-ról 2.880e Ft-ra változik) módosult összeggel átkerül 2021 évre

· Zalaszentgrót Batthyány u. csatornahálózat rekonstrukció tervezés (tervezett összeg: 1.250e Ft-ról 1.680e Ft-ra változik) módosult összeggel átkerül 2021 évre
Indoklás:

A Zalaszentgrót szennyvíztisztító telep kikerülő munkái a 2021-22 évben megvalósuló „Zalaszentgrót központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása – KEHOP-2.2.2-15-2019-0017” projekt keretein belül megvalósuló munkák miatt aktualitásukat vesztik.

A Kinizsi tér (autóbusz pályaudvar) csatornahálózat rekonstrukció terveztetése befejeződött, tervei rendelkezésre állnak.

A Zalaszentgrót Kossuth utca, és a Zalaszentgrót Batthyány u. vezeték szakasz terveztetése kapcsán szükséges helyszíni bejárások során pontosításra került a rekonstrukcióval érintett szakaszok hossza, mely alapján ezek költségei meghaladják a Felújítási és pótlási tervrészben szereplő összegeket: az előzetesen becsült csatorna szakasz hosszok, valamint az eljárási díjak változása miatt a tervezés költsége mindkét esetben megnőtt.
Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2018. (VI. 28.) számú határozatában döntött arról, hogy ÉSZAK-ZALAI VÍZ-ÉS CSATORNAMŰ ZRT. által létrehozott Közös Pénzügyi Alapokhoz csatlakozik a Regionális Ivóvízrendszer ivóvíz-közművagyon, illetve a Zalaszentgróti kisregionális szennyvízrendszer szennyvízközmű-vagyon üzemeltetésére vonatkozóan megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján befolyt használati díjak kezelése érdekében.

A szolgáltató levelében javasolja a fentiekben leírtak, illetve Zalaszentgrót település negatív KPA egyenlege – eddigi tartozások kiegyenlítése – miatt, a Zalaszentgrót Kossuth és Batthyány u. szennyvízvezeték rekonstrukció tervezési munkákat a 2021. évre átütemezni (költségük a 2020. évi GFT FP tervrészéből kikerül). Mivel megvalósulásuk feltétlenül szükséges a későbbi szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkák megkezdéséhez, így ezek a 2021-2035. évi GFT Felújítási és pótlási tervészébe bekerültek (a szennyvízcsatorna rekonstrukciók esetleges pályázaton való részvételéhez elengedhetetlen). A szolgáltató kéri az Önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fenti két terveztetési feladatot még idei évben saját forrásból kívánjuk-e finanszírozni, mert a rendelkezésre álló használati díjak erre nem adnak fedezetet.
Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – 2020. március 11-után – ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az élet-és egészségvédelem, valamint a gazdaságban okozott negatív irányú következmények elhárítása érdekében hozott kormányzati döntések valamennyi gazdasági szereplőt, így az önkormányzatokat is nagymértékben érintik, amelynek következtében az önkormányzatok gazdasági helyzetének romlása, a költségvetési és egyéb bevételek csökkenése realizálható jelenleg, illetve a jövőre vonatkozóan is. Erre tekintettel további saját forrás biztosítására Zalaszentgrót Város Önkormányzata nem tud kötelezettséget vállalni, ezért a Szolgáltató javaslatát elfogadva kérjük a fenti terveztetési munkák 2021. évre történő átütemezését.
Határozati javaslat:
1. Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester – a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményére figyelemmel – úgy dönt, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 11-32522-1-028-00-12 (2020.01.01-től 11-32522-1-029-01-15) MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszer – 2020-2034. időszakra vonatkozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO_2019/7541-6 (2019) ügyiratszámú határozatában jóváhagyott Gördülő fejlesztési Terv – jelen indokolás 1. számú mellékletében foglalt módosításaival egyetért, azokat elfogadja azzal, hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzata a módosítással összhangban felmerülő kiadásokra – az önkormányzatok bevételét jelentősen csökkentő kormányzati döntések okán – saját forrást nem tud biztosítani.

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt a gördülő fejlesztési tervmódosítással kapcsolatos eljárásban történő képviselet ellátására.

A polgármester a gördülő fejlesztési terv módosításának hatósági jóváhagyásához szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat és a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse.
Határidő: 2020. december 5.

Felelős: Baracskai József polgármester

       Dr. Simon Beáta jegyző

2. Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester – a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményére figyelemmel – úgy dönt, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, a 21-32522-1-005-00-12 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-SZV víziközmű-rendszer – 2020-2034. időszakra vonatkozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO_2019/6661-5 (2019) ügyiratszámú határozatában jóváhagyott Gördülő fejlesztési Terv – jelen indokolás 2. számú mellékletében foglalt módosításaival egyetért, azokat elfogadja azzal, hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzata a módosítással összhangban felmerülő kiadásokra – az önkormányzatok bevételét jelentősen csökkentő kormányzati döntések okán – saját forrást nem tud biztosítani.

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt a gördülő fejlesztési tervmódosítással kapcsolatos eljárásban történő képviselet ellátására.

A polgármester a gördülő fejlesztési terv módosításának hatósági jóváhagyásához szükséges nyilatkozatot aláírja.

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozati kivonat és a nyilatkozat elektronikus aláírással ellátott példányának elküldésével az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse.
Határidő: 2020. december 5.
Felelős: Baracskai József polgármester
       Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2020. november 23.
	
	Baracskai József

  polgármester

	
	


A határozati javaslatok a törvényességi követelményeknek megfelelnek. 
	
	Dr. Simon Beáta

        jegyző
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